

0.1. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) y la utilización de una metodología del tipo cascada ya que los requerimientos son inmutables. Separando el proyecto en tres etapas:

- Análisis y desarrollo de los métodos.
- Implementación y prueba de los métodos.
- Escritura del informe final y cierre.

Cada fase finalizará con la documentación de las tareas realizadas en base a criterios objetivos que así lo determinen.

0.2. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología0.1, se establece el siguiente plan de tareas:

0.2.1. Análisis y desarrollo de los métodos

Análisis de los solvers de Paralution

- Análisis de la utilización del solver PCG.
- Análisis de la utilización del solver PBiCG.

Compilación de los solvers de Paralution

- Linkeo y Compilación del solver PCG.
- Linkeo y Compilación del solver PBiCG.

Lectura bibliográfica

- Leer sobre arquitecturas paralelas.
- Leer sobre OpenCL 2.0

Análisis del método PCG

- Leer acerca del método PCG.
- Leer sobre la interfaz con OpenFOAM®
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0

Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método
- Optimizar el código
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados

Finalizar y Documentar la fase

0.2.2. Implementación y prueba de los métodos

Implementación

-
- Creación de los archivos de configuración de OpenFOAM para cada solver.
-

Prueba

-

0.2.3. Escritura del informe final y cierre

0.2.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, pero sin definir horario fijo ni excepciones, como ser feriados o fines de semanas. Esta decisión se debe principalmente a la incertidumbre presente en los horarios de cursado durante el cual se llevará a cabo el proyecto. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

0.3. Cronograma